

Comitente:



Obra: PLANTA INDUSTRIAL DE ETANOL ALCOENERGY. Capacidad Nominal 100m3/día
Ubicación: ÑU RUGUA CAMINO A LA PASTORA A 700 m DE RUTA PY-08 - CORONEL OVIEDO
Atención: Sr. Cristhian Machuca

DESCRIPCIÓN GENERAL

Partiendo de un Layout general de la planta y con el informe de estado de avance. Se plantean los siguientes objetivos en **ISBL**

- *Revisar planos de proyecto actual donde se ve un % de avance. Analizar la documentación de proyecto, planos detalles y memorias.-
- *Revisar proyecto y ejecución de instalaciones que deben quedar por debajo de estructuras pendientes
- *Revisar estado de proyecto de desagües, canaletas, y dirección de efluentes de distinto tratamiento.-
- *Revisar circulaciones generales y proyectos de pavimentos.-

Se ofrece:

- A) **"1er Visita, Auditoría Técnica y Relevamiento de Situación"** . 2 Ingenieros y Técnico de la empresa. 3 días en obra.
Objetivos: Tomar contacto con Contratistas y con responsables de la empresa. Recorrer y ver grados de avance reales en distintos frentes o sectores de obra.
Relevamiento de criterios constructivos actualmente adoptados en obra, documentación técnica disponible, materiales utilizados y metodologías de ejecución implementadas por los distintos contratistas.
Objetivos técnicos actuales y responsables de cada frente.
Diagnóstico técnico integral de la obra ejecutada hasta la fecha, verificando su estado físico, documental y constructivo, a fin de establecer una línea base objetiva para la continuidad del proyecto.
- B) **Revisión de Proyecto. Recomendaciones e Ingeniería de Valor.** Surge del estudio de los documentos actuales y de las necesidades producto de la etapa de Dirección Técnica
- C) **Dirección Técnica y Coordinación General de Obra Civil**
- C.1.) Presencia en obra de Ingeniero Civil o técnico con experiencia en este tipo de obras civiles. "Responsable en Obra"
Presencia efectiva de 15 días mensuales en obra, organizada en dos etapas mensuales, con períodos intermedios de coordinación técnica y trabajo de gabinete desde Córdoba.
- C.2) Visitas programadas, de 2 días en obra cada una de ellas de Ing. Civil "Coordinador General" + Ing. Industrial + técnico
Estas visitas serán coordinadas de acuerdo a necesidad y avance de obra
- C.3) **Oficina Técnica permanente en Córdoba**
Apoyo técnico, administrativo y operativo remoto a obra mediante equipo interdisciplinario integrado por Arquitecta, Ingeniero Computista y personal técnico especializado, revisión de planos, cómputos, documentación técnica, seguimiento de avances, coordinación de información, asistencia de ingeniería y y soporte de gestión durante la ejecución del proyecto.
- D) **(OSBL) Dirección Técnica y Coordinación General de Obra Civil. Para zona Fuera del Área crítica de planta PORTA**

Servicios Profesionales Internacionales–Auditoría Técnica, Dirección Técnica e Ingeniería de Valor
PRESUPUESTO

12/05/2026

Comitente:



Obra: PLANTA INDUSTRIAL DE ETANOL ALCOENERGY. Capacidad Nominal 100m3/día
Ubicación: ÑU RUGUA CAMINO A LA PASTORA A 700 m DE RUTA PY-08 - CORONEL OVIEDO
Atención: Sr. Cristhian Machuca

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio
A	Relevamiento técnico, análisis preliminar, diagnóstico inicial y lineamientos de continuidad, con visita a obra de 3 días por equipo integrado por dos ingenieros y un técnico.	GI	1	USD 36.000,00	USD 36.000,00

Incluye: pasajes aéreos de ida y vuelta a Puerto Iguazú, Hotel en tránsito, transporte a planta de ida y vuelta a Aeropuerto.

No incluye: Alojamiento en Coronel Oviedo, movilidad de uso exclusivo en zona , viáticos en obra.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio
B	Revisión técnica de Proyecto. Recomendaciones	Global	1	USD 27.000,00	USD 27.000,00

Revisión y ordenamiento de planos de proyecto existentes, con diagramas de funcionamiento de PORTA

Incluye las recomendaciones y propuestas de cambio necesarias.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio
C	Dirección técnica de Obra. Incluye Ingeniero en obra, visitas técnicas programadas o necesarias	Mes	4	USD 20.000,00	USD 80.000,00

No Incluye: Pasajes, traslados, alojamientos. Movilidad Para la Dirección Técnica en Paraguay

Ítem	Descripción	Unidad	Precio
D	Dirección técnica de Obras OSBL. Incluye Ingeniero en obra, visitas técnicas programadas o necesarias .	GI	9% del monto de Certificados de obra Mensuales. Cuantificado mes a mes de acuerdo a los avances reales

Nota: Los Seguros técnicos específicos, impuestos, tasas o retenciones aplicables en Paraguay serán considerados por separado conforme formato de facturación correspondiente.

Forma de Pago: Ítem A : Anticipado

Ítem B : Pagadero en cuatro cuotas mensuales anticipadas del 25% cada una.

Ítem C: Mensual anticipado

Ítem D: pago dentro de los 10 días de emitido el certificado mensual.

Ing. Civil Alejandro Maiztegui

INGEMAX S.A.

Cel: 351- 5-930780